Umowa nr 29/2019
zawarta w dniu 19.12.2019 roku

pomigdzy:

Powiatem Tureckim - Zarzadem Drog Powiatowych w Turku
z siedziba w Turku, przy ul. Kolska Szosa 64, 62-700 Turek
NIP: 668-17-19-792 REGON: 311080366

zwanym w dalszej cze$ci Umowy ZAMAWIAJACYM,

reprezentowanym przez:
Andrzej Paruszewski — Kierownik Zarzadu Drog Powiatowych w Turku

a

Konsorcjum firm:

Lider konsorcjum:

Przedsiebiorstwo Rob6t Wodno-Kanalizacyjnych
Dominika Wawrzyniak

ul. Zaremby 16/9, 62-740 Tuliszkow

NIP: 618-19-66-725 REGON: 369204478

Partner konsorcjum:

Przedsiebiorstwo Rob6t Drogowo-Budowlanych
Jakub Wawrzyniak

ul. Zaremby 16/9, 62-740 Tuliszkow

NIP: 668-178-43-41 REGON: 311504330

zwang w dalszej czesci umowy WY KONAWCA,
reprezentowang przez:

Dominika Wawrzyniak — whasciciel ~Przedsigbiorstwa Robét Wodno-Kanalizacyjnych Dominika

Wawrzyniak

w wyniku przeprowadzonego postgpowania przetargowego W trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z ustawa prawo zaméwiefi publicznych dnia 29 stycznia 2004 r. zostata zawarta umowa o0

nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zrealizowania na rzecz Zamawiajacego robot dot. ,,Budowa
chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 4490P w m. Kowale Pafiskie” .

2. Szczegblowy zakres robdt objetych umows okresla:
1) dokumentacja projektowa,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

stanowiace zalgczniki do niniejszej umowy.

3. Przewiduje sie takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji
gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi na dzief odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu umowy

okre$lonego w ust.1 (roboty zaniechane).
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§2
TERMINY REALIZACJI

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ przekaza¢ Wykonawcy teren budowy w ciggu 7 dni po podpisaniu

umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy w terminie do 30 czerwca 2020 r.

, §3
SPOSOB WYKONANIA UMOWY

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ umowe zgodnie z obowigzujacymi przepisami, polskimi
normami, zasadami wiedzy technicznej, nalezyta starannoscia, zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy, dobra jakoscig i wlasciwa organizacja.

Przedmiot umowy zostanie wykonany z materialdéw nowych, odpowiadajacych co do jakosci
wymaganiom okre$lonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
(STWIORB), przepisach prawa, w szczego6lnosci przepisom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych; materialy zapewnia Wykonawca.

Zmiana producenta poszczegdlnych materiatéw 1 urzadzen przedstawionych w ofercie
przetargowej nie moze powodowac obnizenia parametréw tych materialéw lub urzadzen.

Funkcje inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego begdzie petnil: Andrzej Paruszewski, nr
uprawniefi: GP.7342/47/92 z dnia 22 czerwca 1992r. wydanych przez Urzad Wojewodzki w
Koninie

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: Grzegorz Malecha, adres: ul. Lutynska 1,
63-200 Jarocin, telefon: 516-011-312, nr uprawnien: WOIIB-OKK-DW-0055-296/2005 z dnia 20
grudnia 2005r. wydanych przez Okregowa Komisj¢ Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa.

Na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobate
techniczng.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, pracownikow oraz materialy wymagane do
zbadania, na zadanie Zamawiajacego, jakosci robdt wykonywanych z materiatow Wykonawcy na
terenie budowy.

Badania, o ktérych mowa w ust. 7, beda realizowane przez Wykonawce na jego koszt.

Jezeli Zamawiajacy zazgda badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza umowa, Wykonawca jest
zobowigzany przeprowadzi¢ te badania; jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze
sie, ze zastosowane materialy badZ wykonanie robot sg niezgodne z Umowa, to koszty tych badan
dodatkowych obciazaja Wykonawce.

Wykonawca zobowigzuje si¢ strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu
budowy, zabezpieczy¢ i oznakowaé roboty zgodnie z przepisami prawa oraz przygotowanym i
zatwierdzonym projektem oznakowania i zabezpieczenia robét, dbaé o stan techniczny i
prawidtowos¢ oznakowania przez caly czas realizacji umowy.

Zamawiajacy w trakcie wykonywania niniejszej umowy ma prawo wystapi¢ do Wykonawcy o
wykonanie rob6t zamiennych. Z zastrzezeniem § 10, roboty zamienne nie mogg wykracza¢ poza
zakres zobowigzania umownego Wykonawcy, a zmiana polega¢ moze jedynie na modyfikacji
robot okreslonych w dokumentacji, o ktérej mowa w § 1 umowy, lub zastapieniu ich innymi
robotami. Istotna zmiana w wykonywaniu jakiejkolwiek czgéci prac wymaga sporzadzenia przez
Strony aneksu do niniejszej umowy. Zadanie dokonania zmiany powinno zostaé zgloszone
Wykonawcy przez Zamawiajgcego na pisSmie na co najmniej 21 dni przed rozpoczeciem przez
Wykonawce wykonywania robot, ktérych przedmiotowe zadanie dotyczy.

Wszelkie inne rodzaje robdt niz ujete w przedmiarach robét oraz zwigkszone w poréwnaniu z
przedmiarem ilo$ci robdt, roboty zamienne, moga by¢ wykonane na podstawie protokotow
koniecznosci potwierdzonych przez inspektora nadzoru, gléwnego ksiggowego i zatwierdzonych
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przez zamawiajacego i na podstawie aneksu do umowy, jezeli stanowig istotne zmiany umowy.
Postanowienie stosuje si¢ odpowiednio do robdt zaniechanych.

Wykonawca od dnia podpisania niniejszej umowy przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszelkie
szkody wywotane swoim dzialaniem w stosunku do oséb trzecich przy wykonywaniu zadan
objetych niniejszag umowsa. Wykonawca jest odpowiedzialny za skutki zdarzen wynikie z powodu
niewlasciwego wykonania przedmiotu umowy.

Jezeli na terenie budowy zachodzi¢ bedzie konieczno$¢ wprowadzenia wykonawcy innych robot,
niz objetych niniejsza umowa, zwanego dalej ,,innym wykonawca”, Wykonawca zobowiazuje si¢
udostegpnic ten teren celem wykonania tych innych rob6t, w uzgodnieniu z Zamawiajacym lub
inspektorem nadzoru inwestorskiego, inwestorem innych robot oraz kierownikami budowy.
Strony okresla warunki wprowadzenia innego wykonawcy w stosownym protokole.

Z tytul wprowadzenia innego wykonawcy, Wykonawcy nie przystuguja roszczenia.

Przestdj prac spowodowany pracami wykonywanymi przez innego wykonawce nie stanowi
zwloki Wykonawcy.

§4
GWARANCJA I REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci na wykonane roboty budowlane na okres
60 miesiecy.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym liczac od daty dokonania ostatecznego
odbioru przedmiotu umowy, bez stwierdzenia wad.

Okres rekojmi odpowiada okresowi udzielonej gwarancji, przy czym wynosi nie mniej niz okres
przewidziany przepisami prawa.

Zamawiajacy ma prawo Korzystania z uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w przegladach gwarancyjnych dokonywanych na kazde
pisemne wezwanie Zamawiajacego.

Z czynno$ci przegladu gwarancyjnego zostanie kazdorazowo spisany protok6l zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku przegladu, w tym réowniez dotyczace zakwalifikowania
ewentualnie stwierdzonych wad i usterek, przyczyn ich powstania oraz sposobu i terminu
usunigcia.

W razie nieusuni¢cia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze
usuna¢ je na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upowaznienia sadu, z zachowaniem swoich praw
wynikajacych z okresu gwarancji i rekojmi. Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawcg o
skorzystaniu z powyzszego uprawnienia.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji i rekojmi za wady takze po uplywie
okresu gwarancji i r¢kojmi, jezeli zglosi wadg przed upltywem tego okresu.

Zglaszanie wykonawcy wad bedzie nastgpowac w formie pisemne;.

W przypadku przedtuzenia terminu rekojmi, Wykonawca zobowigzany jest odpowiednio
przedhuzy¢ wazno$é zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, najp6zniej na 14 dni przed
dniem uptyw uwazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

Wykonawca bedzie samodzielnie, bez odrgbnego wezwania Wykonawcy przedtuzal wazno$¢
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i usunig¢cia wad i usterek, az do czasu usunigcia
wszelkich wad i usterek.

§5
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cz¢$ci przedmiotu umowy podwykonawcom.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za dzialania lub zaniechania wlasne oraz
podwykonawcow.

W przypadku wykonywania przez podwykonawce albo dalszego podwykonawcg rob6t w sposob
sprzeczny z wymaganiami Zamawiajacego albo wykonywania robét przez podwykonawce lub

3



10.

dalszego podwykonawcg, z ktorym nie zostala zawarta umowa na warunkach przewidzianych

niniejsza umowy lub przepisami prawa, Wykonawca - na zadanie Zamawiajgcego - usunie tego

odpowiednio podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub

dalszy podwykonawca jest obowiazany dolaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tre§ci zgodnej z projektem umowy. Postanowienie stosuje si¢ odpowiednio

do zmian tej umowy.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zamieszczenia w umowie z podwykonawcg robot budowlanych,

nastgpujacych klauzul umownych:

1) zakres i okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy za wady wykonanych robdt nie bedzie
krotszy od zakresu i okresu odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu gwarancji jako$ci i
rekojmi za wady okre§lonego w niniejszej umowie,

2) podwykonawca nie moze powierzy¢ wykonania rob6t dalszemu podwykonawcy bez odrgbnej
pisemnej zgody Zamawiajacego i Wykonawcy,

3) zobowiazujacych podwykonawce¢ do pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej
zaleglej platnosci Wykonawcy wobec podwykonawcy w terminie 14 dni, liczac od dnia
powstania zaleglosci,

4) zobowiazujacych podwykonawce do udzielania pisemnych wyjasnien Zamawiajagcemu, na
kazde jego pisemne zadanie, dotyczacych prawidlowo$ci wyptacania przez Wykonawce
wynagrodzenia, oraz przedkladania w tym zakresie odpowiednich dokumentéow,

5) zobowigzujacych podwykonawcg do jednoczesnego doreczania Zamawiajagcemu kopii
wszystkich dokumentéw kierowanych do Wykonawcy, zwigzanych z nieterminowym
regulowaniem wynagrodzenia,

6) wymagajacych zgody Zamawiajacego na cesje¢ praw wynikajacych z umowy
podwykonawstwa,

7) zobowiazujace podwykonawce do zachowania trybu i warunkow opisanych w niniejszym
paragrafie przy zawieraniu umowy z dalszym podwykonawca.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dorgczenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane albo projektu jej zmiany, zglasza w formie pisemne;j

zastrzezenia do projektu tej umowy albo projektu jej zmiany:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia;

2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre§lony w ust. 5.

Niezgloszenie zastrzezen uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy albo jej zmiany przez
Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Postanowienie stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, albo jej zmiany, w przypadkach okre§lonych w ust. 7.
Niezgloszenie sprzeciwu w terminie 7 dni uwaza si¢ za akceptacje umowy albo jej zmiany przez
Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamOwienia publicznego. Wylaczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50 000 zt. Postanowienie stosuje
si¢ odpowiednio do zmian tej umowy.
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W przypadku przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorego przedmiotem sg dostawy lub
ushugi, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni , Zamawiajacy informuje o
tym Wykonawcg i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o
zaplate kary umowne;.

Powyzsze zapisy stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Nie zastosowanie sic Wykonawcy do wymogow wynikajacych z zapisow niniejszego paragrafu
upowaznia Zamawiajacego do podjecia wszelkich niezbednych krokéw w celu wyegzekwowania
od Wykonawcy i wszystkich Podwykonawcow powyzszych ustalen az do odstapienia od umowy
z Wykonawca z winy Wykonawcy wigcznie.

§6
WYNAGRODZENIE

Za wykonanie przedmiotu umowy, okre§lonego w § 1 niniejszej umowy, strony umowy ustalaja

wynagrodzenie w wysokosci :

cena netto w wysokosci 380.678,66 zt ( stownie: trzysta osiemdziesigt tysigcy szescset

siedemdziesiat osiem ztotych i 66/100)

podatek VAT 23% w wysokosci 87.556,09z1 (stownie: osiemdziesiat siedem tysigcy pigcset

pieédziesiat szes¢ ztotych i 09/100)

cena brutto w wysokosci 468.234,75zt (stownie: czterysta sze§édziesiat osiem tysigcy dwiescie

trzydziesci cztery ztote i 75/100).

Ostateczne wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie kosztorysu powykonawczego,

sporzadzonego w oparciu o obmiary powykonawcze oraz ceny jednostkowe wynikajace z

kosztorysow ofertowych zalaczonych do oferty.

Nalezno$é za wykonanie przedmiotu umowy regulowana bedzie przez Zamawiajacego na

podstawie prawidlowo wystawionej faktury VAT.

Faktura winna by¢ wystawiona na:

Powiat Turecki

ul. Kaliska 59, 62-700 Turek

NIP: 668-19-40-189

Zarzad Drog Powiatowych w Turku
ul. Kolska Szosa 64, 62-700 Turek

W przypadku wykonania robét z udziatem podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow

Podstawa do wystawienia faktury czg$ciowej i koficowej oraz warunkiem zaplaty jest

przedlozenie  dokumentow potwierdzajacych  zaplate ~ wymagalnego wynagrodzenia

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, a w szczegoblnoscei:

1) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcow wraz z
kopiami wystawionych przez nich faktur (potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem przez
Wykonawce), bedacych podstawg do wystawienia faktury przez Wykonawecg,

2) kopia przelewu bankowego lub innego dokumentu $wiadczacego o dokonaniu zaplaty
podwykonawcy i dalszym podwykonawcom naleznego wymagalnego wynagrodzenia,
potwierdzonego przez Wykonawcg, podwykonawcg i dalszych podwykonawcow za zgodnosc
z oryginatlem — za roboty wyszczeg6lnione do zaptaty przy fakturze czgSciowe] uprzednio
wystawionej,

3) o$wiadczenia podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow o otrzymaniu od Wykonawcy
pelnego wymagalnego wynagrodzenia za wykonane przez nich roboty, w zwiazku z realizacja
przedmiotu umowy.

Podstawa do ustalenia czg§ciowego i ostatecznego wynagrodzenia jest kosztorys czgsciowy,

koncowy powykonawczy opracowany na podstawie dokonanego obmiaru przez Wykonawcg,

zweryfikowanego przez inspektora nadzoru i protokot odbioru wykonanych robét podpisany
przez inspektora nadzoru z uwzglednieniem postanowien dotyczacych odbioru robot.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty za prace i dziatania niezbgdne do

prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, a W szczegblnosci: uzyskanie dokumentow

potwierdzajacych ~ prawidtowos$¢ wykonanych  robot, zorganizowanie placu  budowy,
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wydzierzawienie terenu, podlaczenie mediéw, zorganizowanie i urzadzenie drég dojazdowych i
drog tymczasowych, uzyskanie prawa wejécia na teren niebgdacy wlasno$cig Zamawiajacego,
uporzadkowanie terenu, réwniez po zakonczeniu prac, w tym usunigcie odpadow, naprawa szkod
powstatych w zwigzku z realizowanymi robotami, zabezpieczenia bezpieczenstwa i higieny pracy
na placu budowy, zabezpieczenie terenu budowy, wykonanie badan i prob, wykonanie
dokumentacji powykonawczej, naprawe ewentualnych  zniszczen nawierzchni  ulic
spowodowanych transportem materialow budowlanych i urobku, opracowanie projektow
organizacji ruchu na czas prowadzenia robét budowlanych i ponoszenie oplat z tego tytutu,
wylaczenia pradu, wody, sieci cieplnej i sieci telekomunikacyjnej, ochrong istniejagcego
uzbrojenia, roslinno$ci i wod.

Rozliczenie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktycznie wykonanego zakresu rob6t na

nastepujacych zasadach:

1) ceny jednostkowe robot bgdg przyjmowane z kosztorysow ofertowych, a iloéci wykonanych w
tym okresie robét na podstawic dokonanego obmiaru; w ogolnym rozliczeniu zmiana
ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia nastapi jedynie w przypadku, gdy ilo§¢ faktycznie
wykonanych robét bedzie odbiegata od ilosci przedstawionej w przedmiarze rob6t; w takim
przypadku wynagrodzenie okre§lone w niniejszej umowie zostanie odpowiednio zmniejszone
lub zwickszone przy zachowaniu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie
ofertowym,

2) gdy wystapia roboty innego rodzaju niz w przedmiarach robot, a konieczne do wykonania
przedmiotu zaméwienia (§ 3 ust. 12), roboty te rozliczone bgda na podstawie kosztorysu
przygotowanego przez wykonawce i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru oraz
zamawiajacego. Kosztorys ten opracowany bedzie w oparciu o ceny czynnikow produkcji
przyjete z kosztorysow ofertowych zlozonych przez wykonawcg oraz wyceng indywidualng
Wykonawcy, zatwierdzong przez Zamawiajacego.

Zaptata nastapi w terminie 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej

faktury; warunkiem zaplaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy jest przedstawienie przez niego

dowodow potwierdzajacych zaplate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom.

W przypadku wykonywania umowy wspolnie przez kilku wykonawcow, zasady rozliczen wiaza

wszystkich wykonawcow jako jednego wykonawce niezaleznie od ewentualnych zmian umowy

regulujacej wspolpracg tych wykonawcow.

§7
KARY UMOWNE

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy kar umownych:

1) za zwloke w nalezytym wykonaniu przedmiotu umowy w wysokoéci 0,5 % wynagrodzenia
brutto za kazdy dzien zwloki,

2) za zwloke w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji —
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usunigcie wad,

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto,

4) z tytuhi braku zaptaty lub nieterminowe;j zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzief
zwloki;

5) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwloki w przedtozeniu w/w dokumentu;

6) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o0
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien
zwloki w przedlozenia w/w dokumentu;
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7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty - w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia brutto za kazdy dzieh zwloki w zmianie umowy o podwykonawstwo;

8) za nie przediozenie w wyznaczonym terminie Kkopii dokumentéw potwierdzajacych
zatrudnienie na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych czynnosci przy realizacji
zambwienia - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwloki,

9) w przypadku stwierdzenia, ze wobec podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia z
postepowania bedacego podstawa zawarcia umowy, a Wykonawca, mimo wezwania przez
zamawiajacego, nie zastapil tego podwykonawcy lub nie zrezygnowat z powierzenia temu
podwykonawcy wykonania czgéci zamowienia - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto za
kazdy dzieh zwloki, liczac od konca terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego,

10} w przypadku nieusuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w
sytuacjach okreslonych w § 5 ust. 3 - w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia za kazdy dzieh
zwloki.

Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajacego kar umownych:

1) za zwloke w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto za kazdy
dzien zwloki,

2) z tytuhu odstapienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto, za wyjatkiem wystapienia sytuacji przewidzianej w art. 145 ustawy —
Prawo zaméwien publicznych.

Kary umowne podlegaja sumowaniu; suma kar umownych okreslonych nie moze przekroczy¢

30% warto$ci zamowienia brutto.

Zamawiajacy moze potraci¢ nalezne kary umowne z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Jezeli termin wykonania umowy zostanie przedluzony po tym, jak zostaly zaptacone kary

umowne, Zamawiajacy dokona korekt w przyszlych platnoSciach za wszelkie nadptaty kar

umownych zaplaconych przez Wykonawcg.

Zamawiajacy moze zada¢ odszkodowania przenoszacego Wwysokos¢ zastrzezonych kar

umownych.

§8
ODBIORY

W ramach realizacji niniejszej umowy wystgpowa¢ beda nastgpujace odbiory:

1) odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbidr koncowy,

3) odbior pogwarancyjny.

. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadzane bgda wedhug nastgpujacych

zasad:

1) dokonywane sa w obecnoéci inspektora nadzoru inwestorskiego, w terminie zgodnym ze
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych od zgloszenia przez
Wykonawce odbioru tych robét wpisem do dziennika budowy, nie pdzniej niz w ciggu 5 dni
od zgloszenia,

2) gdy z winy Wykonawcy nie dokonano odbioru robot ulegajacych zakryciu, Zamawiajacy lub
inspektor nadzoru moze nakaza¢ Wykonawcy — na jego koszt — odkrycie lub tez wykonanie
otworéw we wskazanych czesciach robot, ktore nie zostaly odebrane.

. Odbiér koAcowy bedzie przeprowadzony wedhug nastepujacych zasad:

1) jest dokonywany przy udziale Wykonawcy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego;
nieuzasadniona nieobecno§¢ Wykonawcy nie stanowi przeszkody w przeprowadzeniu
czynno$ci odbioru;

2) rozpoczecie czynnosei odbiorowych nastapi w terminie do 21 dni liczac od daty zgloszenia
przez Wykonawcg gotowosci odbioru. Zakonczenie czynnoéci odbiorowych nastapi w
terminie 30 dni_od daty ich rozpoczgcia; w przypadkach szczegolnie uzasadnionych, termin
ten moze ulec wydhuzeniu;

3) w czynno$ciach odbioru koficowego mogg uczestniczyé podmioty, ktorych udziat przewiduja
przepisy prawa,
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4) wraz z pisemnym zgloszeniem gotowosci odbioru koncowego potwierdzonym przez
inspektora nadzoru, Wykonawca przedlozy nw. dokumenty:

a) sprawozdanie techniczne,

b) pisemng gwarancj¢ wykonanych robot,

c) dokumentacje projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami (zaakceptowanymi
przez projektanta- jezeli dotyczy), podpisana przez kierownika budowy,

d) wyniki badan jako$ci technicznej zrealizowanego przedmiotu zaméwienia wykonanych
przez laboratorium wraz z protok6tami wymaganych préb,

€) atesty na wbudowane materialy, karty gwarancyjne, aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci,

f) o$wiadczenie kierownika budowy, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja
i Polskimi Normami, a przy zmianach potwierdzenie, ze zmiany zostaly zaakceptowane
przez autora projektu i inspektora nadzoru,

g) kosztorys powykonawczy koncowy wykonanych robét podpisane przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Zamawiajacego, z wyszczegolnieniem
prac wykonanych przez podwykonawcow (jezeli dotyczy),

h) inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza - 4 kpl. w wersji papierowej zlozonej do
formatu A4 lub zgloszenie mapy do powiatowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego. Inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza nie zlozong w dniu
zgloszenia nalezy przedtozy¢ w terminie okreslonym w protokole odbioru robét.

5) zakonczenie wszystkich robét i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych préb i
sprawdzen kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy; potwierdzenie
zgodnoéci wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru lub brak ustosunkowania si¢
do wpisu oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru z dniem wpisu do dziennika budowy; o
osiagnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz osoby sprawujgce nadzor autorski, wpisem do dziennika budowy Zamawiajacego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru cze$ciowego i koncowego zostang stwierdzone wady:
1) nadajace sie do usuniecia - Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,
2) nienadajace si¢ do usunigcia - Zamawiajacy moze:

a) obnizyé wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej — jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem; w przypadku sporu co do wysokoéci utracone;j
wartoci, Zamawiajacy zleci na koszt i ryzyko Wykonawcy sporzadzenie stosowne]
opinii przez bieglego rzeczoznawcg, okreslajacej t¢ wysokos¢;

b) odstapi¢ od umowy lub zadaé wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi — jezeli wady
uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku okreslonym w ust. 5 pkt 1, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin

usuniecia wad; po bezskutecznym uplywie terminu Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokét, ktory powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w

toku odbioru.

Protokét odbioru podpisany przez uczestniczacych w odbiorze, dorgcza si¢ Wykonawcy w dniu

zakonczenia czynnosci odbioru.

Po uplywie terminu gwarancji jakoci oraz rgkojmi odbioru pogwarancyjnego dokonuje

Zamawiajacy, w terminie wyznaczonym i uzgodnionym przez strony umowy. Celem odbioru

pogwarancyjnego jest stwierdzenie wypelnienia przez Wykonawce obowigzkéw z tytutu

udzielonej gwarancji jakoéci oraz rekojmi za wady.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jakosci wykonanych prac lub zastosowanych

materialéw, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia inspekcji oraz zlecenia

wszelkich niezbednych ekspertyz. W przypadku gdy ekspertyzy wykaza wady materialow lub
wykonanych prac, koszty inspekeji i ekspertyz ponosi Wykonawca; w przypadku braku wad
koszty badan i ekspertyz, o ktérych mowa w w/w zapisie, poniesie Zamawiajacy.

Zamawiajacy moze zadaé od Wykonawcy przedstawienia wynikow badan jakos$ci techniczne)

zrealizowanego przedmiotu umowy wykonanych przez laboratorium wskazane pisemnie przez

Zamawiajacego; postanowienie ust. 10 zd. drugie stosuje si¢ odpowiednio.
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11. Rodzaj, zakres i ilos¢ wymaganych badan laboratoryjnych okresla STWiORB.

§9
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca o$wiadcza, ze wnibst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci
10% ceny catkowitej brutto podanej w ofercie), celem zabezpieczenia roszczen Zamawiajacego
tytulem niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy zwroci 70 % wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady kwote wynoszaca
30% wysokosci zabezpieczenia.
Kwota, o ktérej mowa w ust. 3 jest zwracana nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.
§10
ZMIANY UMOWY

Strony przewiduja mozliwo$¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tre$ci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych przypadkach:
1) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy - jezeli roboty budowlane nie moga by¢
wykonywane na skutek:

a) wystapienia sily wyzszej, rozumianej jako zdarzenie nagle, na ktore strony nie maja
wplywu, przed ktérym nie mozna bylo si¢ rozsadnie zabezpieczy¢ przed momentem
zawarcia umowy, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢, a takze unikna¢ lub
przezwyciezy¢ oraz niezalezne od stron, w szczegélno$ci nadmierne lub katastrofalne
dzialania przyrody lub zjawiska atmosferyczne (opady, mrozy), akty wiladzy
ustawodawczej i wykonawczej, strajki, zamieszki uliczne, ataki terrorystyczne;

b) okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, W szczegollnosci:

— nieuzasadnione wstrzymanie rob6t przez Zamawiajgcego,

— konieczno$é usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub innych dokumentach budowy,

— nieterminowe przekazanie terenu budowy, dokumentéw budowy wymaganych
przepisami prawa,

c) nastepstw dzialania organéw administracji publicznej, niezawinionych przez
Wykonawcg,

d) konieczno$ci wprowadzenia na teren budowy wykonawcow innych robot (§ 3 ust. 14
umowy),

2) zmiana sposobu wykonania umowy:

a) w przypadku koniecznoéci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych materialow, rozwigzan technicznych lub technologicznych niz wskazane w
dokumentacji projektowe;j:

— jezeli brak jest mozliwosci ich uzycia z powodu zaprzestania produkcji lub
stosowania,

— zmianie ulegly przepisy albo normy, majace wplyw na realizacj¢ umowy,

— istnieje mozliwo$¢ zastosowania materiatow, rozwigzan technicznych lub
technologicznych, ktére zapewnig wigksza trwato§¢ przedmiotu umowy,
spowoduja obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
lub konserwacj¢ przedmiotu umowy, poprawe parametrow technicznych - o
parametrach minimalnych wymaganych dla przedmiotu umowy,

b) jest to niezbgdne do prawidtowego wykonania podstawowego przedmiotu umowy lub
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzah grozilo niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy albo naruszeniem przepisow
powszechnie obowiazujacych,



¢) w przypadku konieczno$ci zmiany STWiORB - jezeli zmiana jest niezbgdna celem
prawidlowego wykonania robot;

3) zmiana zakresu umowy - jezeli do prawidlowego wykonania niniejszej umowy niezbgdne
jest wykonanie innych robét, niestanowigcych normalnego zakresu prac dla przedmiotu
niniejszej umowy i niemozliwych do przewidzenia przy zachowaniu nalezytej staranno$ci
(§3 ust 12 i §6 ust 9 pkt 2 umowy);

4) zmiana os6b stanowigcych kluczowy personel Wykonawcy, przy pomocy ktérych
wykonawca realizuje przedmiot umowy - jezeli:

a) Wykonawca wykaze, ze dana osoba nie moze juz wykonywa¢ zadan w ramach
niniejszej umowy, w szczegélnoéci z uwagi na ustanie stosunku prawnego 1aczacego
Wykonawecg z t3 osoba.

b) Zamawiajacy, z powodu uzasadnionych zastrzezen co do wykonywania zadanh przez tg
osobe zazada jej zmiany;

5) zmiana wynagrodzenia - w przypadku:

a) rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czgSci prac w ramach przedmiotu
umowy - wynagrodzenie przyshigujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy
czym Zamawiajacy zaplaci za  wszystkie spenione  $wiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktére wykonawca ponidst w zwiazku z wynikajacymi z
umowy planowanymi §wiadczeniami,

b) o ktérym mowa w pkt 3;

6) zmiana podwykonawcow, na zasoby ktérych Wykonawca powolat si¢ w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia celem wykazania spelnienia warunkéw udzialu w tym
postepowaniu - gdy dotychczasowy podwykonawca nie moze z przyczyn obiektywnych
realizowaé umowy w zakresie wskazanym umowga o podwykonawstwo albo wykonuje
prace w sposob sprzeczny z umow3, a Zamawiajacy zazada usuniecia tego podwykonawcy.

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1:

1) pkt 1 - przedluzenie terminu moze nastgpi¢ na okres nie dhuzszy niz czas trwania
przeszkody; okolicznosci stanowigce podstawg do zmiany umowy winna wykaza¢ strona,
ktéra sie na nie powoluje;

2) pkt 2,3 i5 - zmiana moze nastapi¢ w oparciu o projekt zamienny przedtozony przez strong
inicjujaca zmiang, zawierajacy opis proponowanych zmian oraz przedmiar robot, a takze -
w razie potrzeby - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce i zaakceptowany przez
inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego; kosztorysu zostanie sporzadzony w oparciu o
ceny przyjete z kosztorysow ofertowych zZlozonych przez Wykonawce lub, w przypadku
nowych materialéw, rozwigzan technicznych lub technologicznych wyceng indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzong przez Zamawiajacego; W przypadku rezygnacji postanowienie
stosuje si¢ odpowiednio, w oparciu o protokot zaniechania; w przypadku zmiany zakresu
umowy lub zwigzana z tym zmiang wynagrodzenia, podstawa jest protokét koniecznosci;

3) pkt 4 - osoby zastgpujace winny posiadaé uprawnienia i do§wiadczenie na poziomie nie
nizszym niz wynikajace z SIWZ;

4) pkt 6 - podwykonawca zastgpujacy winien speia¢ warunki udziatu w postepowaniu w
takim zakresie, w jakim Wykonawca powotywal si¢ na nie w odniesieniu do
podwykonawcy zastgpowanego.

3. Strona wnoszaca o dokonanie zmiany umowy jest zobowiazana wykaza¢ na pi$mie istnienie
okolicznoéci, na ktore sic powoluje, a bedace podstawa do dokonania zmian.
4. Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§11
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Poza przypadkami wymienionymi w przepisach prawa, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy:
1) jezeli zgloszona zostanie likwidacja Wykonawcy,
2) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,
3) jezeli zwloka w wykonaniu umowy jest dtuzsza niz 30 dni,

10



w

=

4) w przypadku zajecia majatku Wykonawcy na podstawie orzeczenia organu wiadzy publicznej,

5) w przypadku nieuzsadnionego nieprzystapienia do wykonywania rob6t w terminie 14 dni od
wydania placu budowy,

6) w przypadku nieuzasadnionej przerwy w wykonywaniu robot, trwajacej co najmniej 14 dni,

7) w przypadku wykonywania robot w sposéb niezgodny z umowg i pomimo wezwania
Zamawiajacego nie przystapit do wykonywania rob6t zgodnie z umows,

8) w przypadku gdy zwloka Wykonawcy w przedlozeniu dokumentéw potwierdzajacych
zatrudnienie na podstawie umowy o pracg os6b wykonujacych czynnosci przy realizacji
umowy trwa dtuzej niz 5 dni,

9) w przypadku:

a) koniecznosci dokonywania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umoweg o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozona
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

b) konieczno$ci dokonania na rzecz podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow, o
ktorych mowa w lit. a, bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5 % warto$ci zawartych
mi¢dzy nimi umow,

¢) stwierdzenia, ze wobec podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia z postgpowania
bedacego podstawg zawarcia umowy, a Wykonawca, mimo wezwania przez
Zamawiajacego, nie zastapil w wyznaczonym w wezwaniu terminie tego podwykonawcy
innym podwykonawca albo nie zrezygnowal z powierzenia temu podwykonawcy
wykonania czg¢§ci zamoéwienia,

d) niewykonania przez Wykonawcg obowiazku, o ktérym mowa w § 5 ust. 3 umowy.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Odstgpienie od umowy nastgpuje w czgsci dotyczacej niewykonanego zakresu umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie nalezne

za wykonane roboty, w zakresie, w jakim nie odstgpiono od umowy.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia, w ktérym dowiedzial si¢ o

wystgpieniu przyczyny; ograniczenie to nie dotyczy odstapienia z przyczyny wskazanej w ust. 1

pkt 3.

Odstgpienie od umowy nie wylacza uprawnien do dochodzenia kar umownych.

W wypadku odstapienia od Umowy, Wykonawcg oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace

obowiazki:

1) w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegolowy protokét inwentaryzacji robot w toku, wedhug stanu na dzieh
odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego; zabezpieczenie nastgpuje na koszt strony, po ktorej leza
przyczyny odstapienia; jezeli Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robot w
wyznaczonym terminie, zabezpieczenia dokona Zamawiajacy, a jeSli w takim przypadku
przyczyny odstapienia leza po stronic Wykonawcey - zabezpieczenie nastapi na jego koszt i
ryzyko;

3) Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego usunic z terenu budowy
urzadzenia, ktorymi postugiwat si¢ przy wykonywaniu umowy.

§12
WYMOGI W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub

podwykonawcg 0s6b wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) operatoréw maszyn drogowych i kierowcoéw samochodoéw cigzarowych pracujacych na terenie
budowy,

2) o0s6b wykonujacych roboty w zakresie branzy sanitarnej,

3) os6b wykonujacych roboty brukarskie.
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W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spelniania przez Wykonawca lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnoS$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
Wymogow,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania umowy.

W trakcie realizacji zamoOwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce
lub podwykonawce o0séb wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynno$ci w trakcie realizacji
zamoOwienia:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego; o$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o§wiadczenie,
dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze obj¢te wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju
umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prac¢ oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnoSci,
ktorych dotyczy ww. o§wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony); kopia umowy powinna zawieraé
imi¢ i nazwisko pracownika oraz anonimizacj¢ pozostatych danych osobowych pracownikéw
(tj. w szczegblnosci adres, nr PESEL) informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawceg lub podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, z
podaniem imienia i nazwiska pracownika i zanonimizowana w zakresie pozostatych danych
osobowych.

Niezlozenie przez wykonawc¢ w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez

zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ 0sob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

§ 13 )
POSTANOWIENIA KONCOWE

Wykonawca nie moze dokonaé przelewu praw wynikajacych z niniejszej umowy na osobg trzecig
bez zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wszelkie spory moggace wynika¢ w zwiagzku z realizacja niniejszej umowy bedg rozstrzygane
przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Niniejsza umowe sporzadza si¢ w czterech egzemplarzach, trzech dla Zamawiajacego i jedng dla
Wykonawcy.
Integralng czg¢§é umowy stanowig zalaczniki:

1) oferta z kosztorysem ofertowym,

2) przedmiar robét,

3) dokumentacja.

P AMAWIAIACY WYKONAWCA: _
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Aneks 1
do umowy nr 29/2019 z dnia 19.12.2019 r.
dot. budowy chodnika wraz z odwodnieniem przy
drodze powiatowej nr 4490P w m. Kowale Panskie

zawarty w dniu 19.12.2019r.

pomiedzy:

Powiatem Tureckim - Zarzadem Drég Powiatowych w Turku
z siedziba w Turku, przy ul. Kolska Szosa 64, 62-700 Turek
NIP: 668-17-19-792 REGON: 311080366

zwanym w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACY M,
reprezentowanym przez:
Andrzej Paruszewski — Kierownik Zarzadu Drog Powiatowych w Turku

a

Konsorcjum firm:

Lider konsorcjum:

Przedsiebiorstwo Rob6t Wodno-Kanalizacyjnych
Dominika Wawrzyniak

ul. Zaremby 16/9, 62-740 Tuliszkow

NIP: 618-19-66-725 REGON: 369204478

Partner konsorcjum:

Przedsiebiorstwo Rob6t Drogowo-Budowlanych
Jakub Wawrzyniak

ul. Zaremby 16/9, 62-740 Tuliszkow

NIP: 668-178-43-41 REGON: 311504330

zwana w dalszej cze$ci umowy WY KONAWCA,
reprezentowang przez:
Dominika Wawrzyniak — wlasciciel ~Przedsigbiorstwa Robot Wodno-Kanalizacyjnych Dominika

Wawrzyniak

o tresci nastepujacej:

§ 1
W § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ,,Wykonawca zobowiazuje si¢ do zrealizowania na rzecz
Zamawiajacego robot dot. ,,Przebudowa drogi - budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze
powiatowej nr 4490P w m. Kowale Parnskie” .

§2

Pozostale postanowienia umowy nr 29/2019 z dnia 19.12.2019 r. nie ulegaja zmianie.

WYKONAWCA a ZAMAWIAJACY

) ;
Przedsiehiorstwo Rebét Wodno-Kdnalizaglj VA4

62-740 Tuliszkéw, ul. Kasztelana Zaremby 16 /9
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